

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по созданию регионального центра выявления, поддержки
и развития способностей и талантов детей и молодежи в РСО-Алания (далее - Центр)

№	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный
1. Создание инфраструктуры			
1.1.	Разработка проекта Центра	до 1 декабря 2020 г.	Башарина Л.В.
1.2.	Определение внебюджетных источников финансирования строительства Центра	до 30 декабря 2020 г.	Сабаткоев А.С.
1.3.	Направление проекта Центра на проведение экспертизы	до 15 января 2021 г.	Башарина Л.В. Габараева К. Ш.
1.4.	Проведение экспертизы проекта Центра	с 15 по 31 января 2021 г.	Башарина Л.В. Тотиков А. Т.
1.5.	Разработка дизайн-проекта Центра	до 30 марта 2021 г.	Габараева К.Ш.
1.6.	Строительство Центра (отдельный график), в том числе приведение площадок в соответствие с дизайн-проектом	с 15 января 2021 до сентября 2022 г.	Касабиев И.М. Тотиков А. Т.
1.7.	Создание попечительского и экспертного советов и определение ключевых показателей работы Центра	до 15 марта 2021 г.	Башарина Л. В. Габараева К.Ш.
1.8.	Формирование предварительных инфраструктурных листов по приобретению оборудования Центра	до 1 апреля 2021 г.	Башарина Л. В Габараева К.Ш.
1.9.	Согласование предварительных инфраструктурных листов с экспертами по направлениям: «Наука», «Культура» «Спорт»	до 1 мая 2021 г.	Габараева К.Ш.

1.10.	Согласование инфраструктурных листов по приобретению оборудования с федеральным оператором	в соответствии с графиком федерального оператора	Габараева К.Ш.
1.11.	Проведение мероприятий по закупке оборудования в соответствии с согласованными инфраструктурными листами (по отдельному графику)	в соответствии с графиком федерального оператора	Башарина Л. В.
1.12.	Установка и наладка приобретённого оборудования	в соответствии с графиком федерального оператора	Башарина Л. В. Габараева К. Ш.
1.13.	Получение разрешительной документации. Лицензирование образовательной деятельности Центра	до 1 сентября 2022 г.	Башарина Л. В. Габараева К. Ш.
1.14.	Открытие Центра (по единому дню открытия)	сентябрь 2022 г.	Башарина Л. В. Габараева К. Ш.
2. Организационные, нормативные мероприятия			
2.1.	Разработка и утверждения Устава Центра	до 1 августа 2021 г.	Башарина Л. В. Габараева К. Ш
2.2.	Разработка и утверждение Концепции Центра, в том числе проекта штатного расписания	15 декабря 2020 г.	Габараева К.Ш.
2.3.	Создание сайта Центра	сентябрь 2021 г.	Габараева К.Ш.
2.4.	Подбор потенциальных сотрудников Центра	до 1 мая 2021 г.	Габараева К.Ш.
2.5.	Организация курсовой подготовки для специалистов Центра	с 1 мая по 30 августа 2021 г.	Габараева К.Ш.
2.6.	Разработка и экспертиза образовательных программ Центра	до 1 мая 2022 г.	Габараева К.Ш.